

**Карточка проекта «Организация условий для прохождения МСЭ
наглядных больных пациентами»**

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ «Областная больница №3»
(г.Тобольск)
/Д.А.Бойко

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ПИ ОМП
/Шурлцова В.А.

1. Формирование фонда и расчет бюджета

Заказчик проекта: Бойко Дмитрий Александрович – главный врач
Участников проекта: Лечебно-диагностический прием врача
Владельцы проекта: Берник Наталья Владимировна – ведущий сектор по экспертизе
непродолжительности (тел. 8-992-308-25-07)
Периметр проекта: в поле для должностника, стационар
Границы проекта: от потребности проведения МСЭ до оформления формы 088/У
Руководитель проекта: Александр Жина Александрович (тел. 8-912-380-12-83)
Контингент проекта: Акимов Олег Юрьевич – заместитель главного врача по поликлинике, Васильева Елена
Эвенова Юлия Михайловна – заместитель главного врача по поликлинике, Васильева Елена
Гришанина – ведущий отделение медико-социальной помощи, Резникова Диегора Николаевна
– ведущая поликлинической Черкова Марина Васильевна – ведущая сектор по контролю
качества, Сухина Ирина Александровна – наркотик, Карина Ренатовна – терапия, Спиринко
Елена Александровна – ведущий сектор поликлинической статистики, Намердичева Софья
Александровна – врач-методист, Касов Алексей Владимирович – проработчик, Шинюков Александр
Викторович – ведущий СМП, Гавец Сергей Александрович – начальник гаража.

3. План и текущий ход работ

Наименование показателя	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Госпитализация пациента для обследования на МСЭ	Чел. в месяц	7	14
Количество направляемых документов в бюро МСЭ (из обследованных в поликлинике отделение)	%	46%	85%

- Успехи:**
1. Качественное выполнение 088 формы
 2. Снижение количества возвратов документов из бюро МСЭ
 3. Снижение социальной напряженности пациентов
 4. Повышение уровня удовлетворенности пациентов
 5. Качественное определение наглядного статуса пациента

2. Обеспечение фонда

- Цель: Проведение обследования наглядных и маломобильных пациентов в стационаре для направления на МСЭ.
- Ключевые риски:**
- Пациент пробует обследование в стационаре, но поликлиника не оформит документы в бюро МСЭ
 - Уходящие пациенты не успевают пройти обследование на МСЭ
- Проблемы:**
1. Включение в регистр наглядных пациентов не обоснованно (отсутствие очного осмотра пациента)
 2. Направление термезгана в наглядное отделение пациентов без очного осмотра термезга без ВК
 3. Транскрипция данных пациентов в стационар.
 4. Отсутствие места для госпитализации.
 5. Неравномерная нагрузка по направлению пациентов в стационар.
 6. Регулярные обзоры пациента и проведение диагностических исследований в «ручном» режиме.
 7. Не хватает компетенции врача стационара для правильного назначения протокола.
 8. Несоответствие результатов диагностики после проведенных исследований осмотра врача.

4. Контроль выполнения проекта

1. Формирование паспорта проекта	04.12.2023	28.01.2024
2. Анализ текущего состояния	25.12.2023	28.01.2024
- разработка текущей карты проекта	25.12.2023	11.01.2024
- анализ выявленные проблемы	25.12.2023	11.01.2024
- разработка целевой карты проекта	12.01.2024	28.01.2024
- разработка «дорожной карты» реализации проекта	12.01.2024	28.01.2024
- kick-off		28.01.2024
3. Внедрение улучшений	29.01.2024	07.04.2024
4. Закрепление результатов и закрытие проекта	08.04.2024	05.05.2024