приложение 5

к приказу от 10.01.2022 № 12/3

**«Дорожная карта» внедрения Клинических рекомендаций при болезнях системы кровообращения (2022 год)**

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ | | | ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ | | | ЭТАП АНАЛИЗА И КОРРЕКТИРОВКИ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | январь | | февраль | март | апрель-июнь | сентябрь-октябрь | август | сентябрь-октябрь | ноябрь-декабрь |
| | 15.01.22 | 31.01.22 | | | | | | | |
| Разработка и утверждение приказа о внедрении КР по профилю «кардиология» | | | | | | | | | |
| Создание рабочей группы по внедрению КР | | | | | | | | | |
| Подготовка перечня КР по оказанию медицинской помощи при болезнях системы кровообращения для работы | | | | | | | | | |
| Утверждение Алгоритмов ведения пациентов по нозологиям утвержденных КР, размещенных на официальном сайте МЗРФ до 1 сентября 2021 года | | | | | | | | | |
| Утверждение Алгоритмов ведения пациентов по нозологиям утвержденных КР, размещенных на официальном сайте МЗРФ до 1 июня 2022 года | | | | | | | | | |
| Утверждение Чек-листов выполнения утвержденных для работы КР, размещенных на официальном сайте МЗРФ до 1 сентября 2021 года | | | | | | | | | |
| Утверждение Чек-листов выполнения утвержденных для работы КР, размещенных на официальном сайте МЗРФ до 1 июня 2022 года | | | | | | | | | |
| Интегрированию критериев качества из КР, размещенных на официальном сайте МЗРФ до 1 сентября 2021 года в ИС РМИС БУ «РКБ» Минздрава Чувашии | | | | | | | | | |
| Интегрированию критериев качества из КР, размещенных на официальном сайте МЗРФ до 1 июня 2022 года в ИС РМИС БУ «РКБ» Минздрава Чувашии | | | | | | | | | |
| Ознакомление врачей-кардиологов с применяемыми в работе КР | | | | | | | | | |
| Организовать обучающих семинары с врачами по применению Клинических рекомендаций по каждому внедренному Алгоритму ведения пациента | | | | | | | | | |
| Тестирование врачей-кардиологов по КР | | | | | | | | | |
| Экспертиза качества медицинской помощи в соответствии с утвержденными Чек-листами | | | | | | | | | |
| Мониторинг на официальном сайте Минздрава России вновь опубликованных утвержденных КР | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обеспечение свободного доступа врачей к КР, размещенных на сайте Минздрава РФ | | | | | | | | | |
| Оценка уровня внедрения КР в структурном подразделении | | | | | | | | | |
| Разработка и утверждение плана («дорожной карты») корректировки организационных мероприятий при выявлении неисполнения КР | | | | | | | | | |
| Повторная оценка уровня внедрения КР | | | | | | | | | |