



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ЦЕНТР
ВНЕДРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ



**ГКУ МО
«ЦВИ МЗ МО»**



ПОРТФЕЛИ ПРОЕКТОВ

- Повышение удовлетворенности
- Снижение смертности
- Трансформационные проекты

	Имя	Задач всего	Открыто	Закрыто
★	▼ 2023 - ПРОЕКТЫ	3 347	1 686	1 661
★	▼ ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ	1 481	574	907
★	Моя женская консультация 2023г.	97	30	67
★	Онлайн поликлиника 2023г.	586	232	354
★	Паллиативная медицинская помощь 2023г.	57	31	26
★	Поликлиника: перезагрузка 2023г.	109	28	81
★	Стационар: перезагрузка 2023г.	302	89	213
★	Стоматполиклиника: перезагрузка 2023г.	219	78	141
★	Телерадиология 2023г.	111	86	25
★	▼ СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ	1 488	817	671
★	Диспансеризация 2023г.	121	81	40
★	Диспансерное наблюдение 2023г.	119	74	45
★	Домашняя аптечка 2023г.	139	71	68
★	Забота о старшем поколении (гериатрия) 2023г.	261	114	147
★	Снижение смертности от БСК 2023г.	311	228	83
★	Снижение смертности от онкологических заболеваний 2023г.	312	156	156
★	Эффективная скорая помощь 2023г.	96	39	57
★	Эффективный ФАП 2023г.	129	54	75
★	▼ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ	233	175	58
★	Кадровое обеспечение системы здравоохранения 2023г.	80	77	3
★	Обеспечение работоспособности медоборудования в условиях модернизации здравоохранения 2023г.	15	15	0
★	Эффективное содержание зданий учреждений здравоохранения 2023г.	24	13	11



ПОРТФЕЛИ ПРОЕКТОВ

ЦУР МИНЗДРАВ МО

Проекты Действия Задачи Трудозатраты Календарь Новости

За дату: Текущая дата Применить Выгрузить в табличный формат

Портфель / Проект / Показатели / Участники	Мероприятия (Выполнено / Просрочено / Всего на текущую дату / Всего в проекте)
Итого: 3 / 17 / 104 / 205	1592 / 363 / 1966 / 3056
1. ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ	907 / 184 / 1083 / 1474
2. СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ	671 / 179 / 852 / 1490
3. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ	14 / 20 / 31 / 102

Имя	Задач всего	Просрочено	Открыто	Закрыто
2022 - ПРОЕКТЫ	2 985	165	167	2 818
2023 - ПРОЕКТЫ	3 347	528	1 686	1 661
ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ	1 481	184	574	907
Моя женская консультация 2023г:	97	0	30	67
Онлайн поликлиника 2023г:	586	85	232	354
Паллиативная медицинская помощь 2023г:	57	11	31	26
Поликлиника: перезагрузка 2023г:	109	0	28	81
Стационар: перезагрузка 2023г:	302	25	89	213
Стоматологическая поликлиника: перезагрузка 2023г:	219	6	78	141
Телерадиология 2023г:	111	57	86	25
Протоколы Рабочих групп	145	78	120	25
СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ	1 488	179	817	671
Диспансеризация 2023г:	121	9	81	40
Диспансерное наблюдение 2023г:	119	13	74	45
Домашняя аптечка 2023г:	139	26	71	68
Забота о старшем поколении (герiatrics) 2023г:	261	19	114	147
Снижение смертности от БСК 2023г:	311	54	228	83
Снижение смертности от онкологических заболеваний 2023г:	312	35	156	156
Эффективная скорая помощь 2023г:	96	11	39	57
Эффективный ФАП 2023г:	129	12	54	75
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ	233	85	175	58
Кадровое обеспечение системы здравоохранения 2023г:	80	20	77	3
Эффективное содержание зданий учреждений здравоохранения 2023г:	24	0	13	11



МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО КАЖДОМУ ПРОЕКТУ И ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ РАБОЧИХ ГРУПП

ЦУР 2023 - ПРОЕКТЫ

Обзор **Задачи** Трудозатраты Календарь Новости Документы Wiki Файлы Диаграмма Ганта Easy WBS Отчеты Настройки

Новая задача

Статус: Открыто × Срок завершения: этот месяц × Просрочено (цифровая зрелость): с... × Трекер: соответствует Мероприятию... × Добавить фильтр

Параметры

Применить Очистить Создать новый запрос

#	Тема	Назначена	Срок завершения	Срок задачи
Диспансеризация 2023г.				
98648	1.6.1. Ежемесячное формирование плана по охвату диспансеризацией мобильными комплексами и доведение плана до медицинских организаций (с 20.03.2023 по 20.12.2023)	Васильева Анастасия Владимировна	02.10.2023	-2
Домашняя аптечка 2023г.				
98951	7. Информирование жителей МО об услуге ТМК не менее 1 раза в месяц (до 28.12.2023)	Рудев Виктор	02.10.2023	-2
98945	4. Выявить на основе отчета ВЛ топ лучших и худших медицинских организаций, озвучить на ВКС с главными врачами. (до 28.12.2023)	Рудев Виктор	02.10.2023	-2
Забота о старшем поколении (гериятрия) 2023г.				
98803	3.1.11. Проведение не менее 250 000 человек прошли скрининг риска падений и переломов на первом этапе диспансеризации или профилактического осмотра	Трушина Анна Александровна	01.10.2023	-3
98781	2.2.4. Увеличение количества госпитализированных пациентов на геронтологические койки не менее 10 000 тыс. чел.	Трушина Анна Александровна	01.10.2023	-3
98766	1.7.6. Результат: не менее 150 тыс пациентов состоит в регистре "Старческая астения"	Коконова Наталия	01.10.2023	-3
98748	1.3.7. Проведение скрининга "Возраст не помеха" у 450 000 чел	Коконова Наталия	01.10.2023	-3
Онлайн поликлиника 2023г.				
102243	7.9. Размещение информации	Соснягова Дарья Сергеевна	03.10.2023	-1
101912	1.1.4. Ежемесячный анализ подключения аптечных сетей	Александрова (Сарайкина) Алла	02.10.2023	-2
101862	5.5. Интеграция ИИ. чат-бота с чат-ботом "Денис"	Бойко Никита	02.10.2023	-2
101861	5.4. Доработка чат-бот "Денис"	Якушев Дмитрий	01.10.2023	-3
101804	5. Интеграция ИИ. Чат-бота с чат-ботом Денис.	Бойко Никита	02.10.2023	-2
101524	1.4.6. Предоставить отчет по динамике выписки льготных лекарственных препаратов в медицинских организациях	Золотова Юлия	03.10.2023	-1
101514	1.4.1. Предоставить отчет по соотношению количества занятых ячеек ТМК к открытым на основе отчета ВЛ и выделить "топ-10 худших мед организаций" по соотношению ячеек в кабинетах выписки льготных лекарственных препаратов.	Золотова Юлия	02.10.2023	-2
Паллиативная медицинская помощь 2023г.				
98846	2.1.6. Ежемесячная отработка мероприятий с топ-худшими по исполнению мероприятий в части движения медицинского оборудования	Ушканико Ирина	02.10.2023	-2
Протоколы Рабочих групп				
111728	3. Внести корректировки в путь пациента ХИЗ на базе гериатрического кабинета согласно комментариям рабочей группы (РГ Гериятрия ПР 3/39 П 3.)	Коконова Наталия	03.10.2023	-1
111727	2. Предоставить выгрузку по ВЛ отчету "Прохождение пациентами ДВН или ПМО (http://b1.mz.mosreg.ru/#formava_dvn) в разрезе всех медицинских организаций, пациенты 60 лет и старше, за период с 01.01.2023 по 25.09.2023 (РГ Гериятрия ПР 3/39 П 2.)	Тихонова Виталина Андреевна	02.10.2023	-2
111726	1. Связаться с заместителями главных врачей по АПГ Видновской РКБ, Егорьевской ЦРБ, Зарайской ЦРБ и запросить данные по трем пациентам в каждой, заполнены/оформлены у данных пациентов. тесты КБТФФ и Мини-ког. Шаблон Комплекса (РГ Гериятрия ПР 3/39 П 1.)	Коконова Наталия	03.10.2023	-1
111725	ПРОТОКОЛ заседания рабочей группы по реализации проекта "Забота о старшем поколении (гериятрия) 27.09.2023	Коконова Наталия	03.10.2023	-1



ЗАКРЫТИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ С ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ И КОММЕНТАРИЕМ ОБ ИТОГАХ ЗАВЕРШЕНИЯ

[✎ Редактировать](#) [★ Следить](#) [📄 Копировать](#)

Мероприятие 2023 #111678

Проект 2023 #94630: Организация диспансерного наблюдения 2023г. ⌵ Раскрыть все ⏶ Закрыть все

↳ Мероприятие 2023 #111676: 6. Увеличение контрольных явок в рамках диспансерного наблюдения с хх до хх детского населения

↳ Мероприятие 2023 #111677: 6.1. Увеличение контрольных явок в рамках диспансерного наблюдения с хх до хх детского населения

↳ 6.1.2. разработка технического требования для создания отчета "Охват диспансерного наблюдения среди детского населения"

Добавлено: Уракиан Ольга 5 дней назад
Обновлено: около 17 часов назад

Общие данные	
Настраиваемые поля	⏶
Ссылка в родительский RM:	Итоги завершения задачи / контрольной точки: Разработано техническое требование для создания отчета "Охват диспансерного наблюдения среди детского населения" (ТТ, ссылки на отчет прилагаются).
Вложения	⏶
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>📎 Копия_ТЗ_Диспансерное_наблюдение_дети (2).xlsx 📄 16,9 КБ Пивоварова Анастасия, 03.10.2023 18:47 🗑</p><p>📎 Протокол_ДН_03_10.pdf 📄 1,06 МБ Пивоварова Анастасия, 03.10.2023 18:47 🗑</p></div>	
Подзадачи	⏶
Связанные задачи	⏶
История	⏶

Согласовано:
Нет
Дата согласования:

[✎ Редактировать](#) [★ Следить](#) [📄 Копировать](#)
[Экспортировать в Atom](#) | [PDF](#) | [XLSX](#)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СТОМАТОЛОГИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» В ПРОГРАММЕ РЕДМАЙН

Портфель / Проект / Показатели / Участники	Мероприятия (Выполнено / Просрочено / Всего на текущую дату / Всего в проекте)
3. Стоматологическая перезагрузка 2022:	141 / 5 / 144 / 218
Цель и показатели проекта — 1 / 6	
Цель: Повышение качества оказания медицинской помощи путем внедрения единой модели стоматологической службы в 40 % стоматологических поликлиник.	Достигнут
Показатель: Увеличение охвата онкодиагностик взрослого населения методом спектроскопии первично обратившихся в врачу стоматологу с 0% до 35%	Достигнут
Показатель: Достижение доли дохода от ПДД в общем доходу свыше 50 % (без ЛЗП) в стоматологических поликлиниках Московской области	Не достигнут
Показатель: В 4 медицинских организациях проводится лечение с применением наркотика	Достигнут
Показатель: Увеличение доступности записи пациентов в врачу стоматологу до 10 дней и менее в 100 % взрослых и детских стоматологических поликлиниках	Достигнут
Показатель: В 78 медицинских организациях оказывающих стоматологическую помощь проведение своевременной полости рта	Достигнут
Показатель: Снижение количества случаев обращений взрослого населения Московской области за амбулаторной стоматологической помощью в другие регионы по отношению к фактическим данным 2022 года. (будет сфидрировано после проведения анализа по уходящему потоку)	Не достигнут

СТОМАТОЛОГИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 2022

Обзор

Состояние задач в проекте:

Готовность проекта — **79%**

Контроль закрытия задач по проекту:

Задачи	Открыто	Просрочено	Выполнено	Закрето	Всего
Проект 2022	0	0	0	0	0
Мероприятие 2022	77	5	141	141	218
Задача 2022	0	0	0	0	0
Итого	78	5	0	141	218

Показателей в **красной зоне** — 2
Показателей в **зеленой зоне** — 5

Цель достигнута



Повышение качества оказания медицинской помощи путем внедрения единой модели стоматологической службы в 40 % стоматологических поликлиник



Открыто	Просрочено	Закрето	Всего
78	5	141	219



ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ С ПРОСРОКОМ И МЕРОПРИЯТИЯ С НАСТУПАЮЩИМ СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТ «СТОМАТОПОЛИКЛИНИКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Мероприятие 2023 #97244: 2. Увеличение доступности стоматологической помощи взрослому и детскому населению до 10 дней в 100 % муниципальных организациях МО	Новая	Никольская Ирина	30.01.2023	29.12.2023	<div style="width: 76%;"><div style="width: 76%;"></div></div> 76%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99043: 2.1. Увеличить доступность стоматологической помощи взрослому и детскому населению в течении до 10 дней	Новая	Никольская Ирина	30.01.2023	29.12.2023	<div style="width: 76%;"><div style="width: 76%;"></div></div> 76%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99044: 2.1.1. Осуществлять еженедельный контроль доступности расписания к врачу специалисту детскому и взрослому ВОП, хирургу и терапевту	Согласовано РП	Чеботарева Екатерина	13.03.2023	06.10.2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99045: 2.1.1.1. Подготовка тематического задания на запрос ответа по доступности ячеек районному по детскому и взрослому приему	Закрыта	Низамгуллин Руслан	13.03.2023	03.04.2023	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99046: 2.1.1.2. Подготовка и запрос ответа по доступности ячеек районному по детскому и взрослому приему	Закрыта	Никольская Ирина	30.03.2023	24.03.2023	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #105363: 2.1.1.1. Осуществлять еженедельный контроль доступности расписания к врачу специалисту детскому и взрослому ВОП, хирургу и терапевту	Согласовано РП	Никольская Ирина	02.06.2023	06.10.2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99047: 2.1.2. Контроль правильного формирования расписания на 2 недели вперед	Новая	Никольская Ирина	24.03.2023	29.12.2023	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99048: 2.1.3. Внесение изменений в приказ МЗ-МО от 28.10.2015 г. N 1561 «Об утверждении порядка использования единой муниципальной информационно-аналитической системы Московской области в государственных учреждениях здравоохранения МО в гос. учреждениях здравоохранения»	Закрыта	Соловьев Марина Ивановна	30.01.2023	15.03.2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99049: 2.1.3.1. Подготовка приказа о внесении изменений в Приказ от 28.10.2015 № 1561 с целью увеличения количества ячеек под самозапись до 60% и врач-врач 40%, изменение шага ячеек в минуте	Закрыта	Юнусов Илмур	30.01.2023	15.03.2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99050: 2.1.3.2. Утверждение внесенных изменений в Приказ от 28.10.2015 № 1561	Закрыта	Никольская Ирина	06.02.2023	15.03.2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99052: 2.1.4. Проведение еженедельного ВКС с целью разбора корректности составления расписания (шаг ячеек, доля под самозапись и врач-врач) в соответствии с Приказом от 02.02.2023 № 67. Составление ТОП худших мед организаций по низкой доступности и наличию	Возвращено на доработку	Юнусов Илмур	13.02.2023	04.10.2023	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div> 80%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99053: 2.1.5. Еженедельный мониторинг причин низкой доступности в топ худших муниципальных организаций. Сбор объяснительных записок. Приглашение на очное совещание руководителей муниципальных организаций.	Продление срока к следующему отчетному периоду	Юнусов Илмур	06.03.2023	31.07.2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	👁️	***
» Мероприятие 2023 #99798: 2.1.5.1. -Формирование методичек отчета по смотровому кабинету	Закрыта	Низамгуллин Руслан	17.03.2023	20.03.2023	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	👁️	***



МЕРОПРИЯТИЯ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТ «СТОМАТПОЛИКЛИНИКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Минздрав МО

Проекты Действия Задачи Трудозатраты Календарь Новости

Задачи

Новая задача

Статус: Открыто × Родительская задача: содержит 946... × Срок завершения: <= 2023-10-03 ×

Добавить фильтр

→ Параметры

Применить Очистить Создать новый запрос

<input type="checkbox"/>	#	Проект	Тема	Назначена	Срок завершения
<input checked="" type="checkbox"/>	99166	Стоматопolikлиника: перезагрузка 2023г.	4.7.4.3. Ежемесячный контроль организации рабочих мест по системе 5С (сентябрь 2023)	Юнусов Ильнур	29.09.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	99086	Стоматопolikлиника: перезагрузка 2023г.	3.2.4.3. Ежеквартальный мониторинг укомплектованности врачами стоматологами в медицинских организациях Московской области (за 3 квартал)	Корепанова Ирина Геннадиевна	03.10.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	99077	Стоматопolikлиника: перезагрузка 2023г.	3.2.2.2. Подбор и направление 10 кандидатов в медицинские организации в 3 квартале	Корепанова Ирина Геннадиевна	01.09.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	99076	Стоматопolikлиника: перезагрузка 2023г.	3.2.2.1. Подбор и направление 10 кандидатов в медицинские организации во 2 квартале	Корепанова Ирина Геннадиевна	01.06.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	99061	Стоматопolikлиника: перезагрузка 2023г.	3.1.5. Ежедневный контроль оценок поставленных пациентами после приема в стоматологических поликлиниках чат ботом Денис	Никольская Ирина	21.09.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	99053	Стоматопolikлиника: перезагрузка 2023г.	2.1.5. Ежедневный мониторинг причин низкой доступности в топ худших медицинских организаций. Сбор объяснительных записок. Приглашение на очное совещание руководителей медицинских организаций.	Юнусов Ильнур	31.07.2023



% УЧАСТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СТОМАТПОЛИКЛИНИКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Портфель / Проект / Показатели / Участники	Мероприятия (Выполнено / Просрочено / Всего на текущую дату / Всего в проекте)	Проект в риске (дни)	Рейтинг	ФДП (Фактическое достижение проекта)
Участники проекта — 18				
Никольская Ирина	69 / 1 / 68 / 114	(+13)	1	32.7%
Черкасова Валерия Дмитриевна	19 / 0 / 18 / 19	(0)	2	7.1%
Сойхер Марина Ивановна	10 / 0 / 10 / 13	(0)	3	4.3%
Шинкарева Наталья	9 / 0 / 9 / 11	(0)	4	3.6%
Сорокина Наталья Юрьевна	7 / 0 / 7 / 8	(0)	5	2.6%
Нипматуллин Руслан	5 / 0 / 5 / 5	(0)	6	1.9%
Мильто Анна	4 / 0 / 4 / 5	(0)	7	1.7%
Архипова Наталья	2 / 0 / 2 / 2	(0)	8	0.8%
Кузнецова Ольга	1 / 0 / 1 / 2	(0)	9	0.5%
Быкова Анна Викторовна	0 / 0 / 0 / 3	(0)	9	0.5%
Каюгин Михаил	1 / 0 / 1 / 2	(0)	9	0.5%
Иванов Михаил	1 / 0 / 1 / 1	(0)	10	0.4%
Майдыкова Элла Евгеньевна	1 / 0 / 1 / 1	(0)	10	0.4%
Строганова Анна Германовна	1 / 0 / 1 / 1	(0)	10	0.4%
Ильиных Алексей	1 / 0 / 1 / 1	(0)	10	0.4%
Чеботарева Екатерина	0 / 0 / 0 / 1	(0)	11	0.2%
Юнусов Ильнур	7 / 2 / 9 / 18	(+65)	12	-2.6%



% УЧАСТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводная информация по участию сотрудника в проектах 2023

Сорокина Наталья Юрьевна

Проекты	Роль в проекте	Мероприятия дорожной карты (Выполнено / Просрочено / Всего)					ФДП сотрудника
		Всего в проекте	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
Моя женская консультация 2023г.	Ответственный 2023 Исполнитель 2023	1/0/1	1/0/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0.8
Онлайн поликлиника 2023г.	Ответственный 2023	23/2/30	1/0/1	16/0/16	6/2/8	0/0/5	1.0
Стационар: перезагрузка 2023г.	Ответственный 2023	3/0/11	0/0/0	3/0/3	0/0/0	0/0/8	1.6
Стоматологическая: перезагрузка 2023г.	Ответственный 2023	7/0/8	7/0/7	0/0/0	0/0/0	0/0/1	2.8
Телерадиология 2023г.	Ответственный 2023	4/2/9	0/0/0	4/0/4	0/2/2	0/0/3	-5.9
«Организация процесса диспансеризации (#ЗдоровьеСбережение)»	Ответственный 2023 Исполнитель 2023	1/0/1	1/0/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1.0
Организация диспансерного наблюдения 2023г.	Ответственный 2023	2/2/9	1/0/1	0/0/0	1/2/3	0/0/5	-11.9
Домашняя Аптечка	Ответственный 2023 Исполнитель 2023	7/4/17	2/0/2	3/0/3	2/4/6	0/0/6	-4.2
Забота о старшем поколении (геронтия) 2023г.	Ответственный 2023	2/0/2	0/0/0	2/0/2	0/0/0	0/0/0	0.7
Борьба с болезнями системы кровообращения	Ответственный 2023	0/0/2	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/2	0.2
Эффективный ФАП 2023г.	Ответственный 2023 Исполнитель 2023	3/0/3	3/0/3	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1.9
Кадровое обеспечение системы здравоохранения 2023г.	Ответственный 2023	0/0/2	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/2	0.8
ИТОГО 12				53/10/95			-0.9%

Сводная информация по участию сотрудника в проектах 2023

Быкова Анна Викторовна

Проекты	Роль в проекте	Мероприятия дорожной карты (Выполнено / Просрочено / Всего)					ФДП сотрудника
		Всего в проекте	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
Стоматологическая: перезагрузка 2023г.	Ответственный 2023	0/0/3	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/3	0.5
Организация диспансерного наблюдения 2023г.	Ответственный 2023	1/0/6	0/0/0	1/0/1	0/0/0	0/0/5	2.8
Борьба с болезнями системы кровообращения	Ответственный 2023	0/0/2	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/2	0.2
ИТОГО 3				1/0/11			1.2%

Сводная информация по участию сотрудника в проектах 2023

Никольская Ирина

Проекты	Роль в проекте	Мероприятия дорожной карты (Выполнено / Просрочено / Всего)					ФДП сотрудника
		Всего в проекте	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
Стоматологическая: перезагрузка 2023г.	Ответственный 2023 Руководитель проекта 2023	69/1/114	14/0/14	18/0/18	30/1/31	7/0/49	32.7
ИТОГО 1				69/1/114			32.7%



ГРАФИК СОВЕЩАНИЙ: ВАРИАНТ 1 доступ в календарь почты mosreg




ГРАФИК СОВЕЩАНИЙ: ВАРИАНТ 2 <https://bitrix24.mz.mosreg.ru/>




ГРАФИК ВЫЕЗДОВ в онлайн Яндекс-таблице

В	С	Д	Е	Ф	Г
Дата	Время	Место	Адрес	Ответственный сотрудник	Цель выезда
07.09.2023	9:00:00	Наро-Фоминская СП	Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 1	Сойхер М.И.	аудит проведения онкоскрининга
14.09.2023	9:00:00	Дубненская СП	Московская область, г. Дубна, Хлебозаводск	Сойхер М.И.	аудит проведения онкоскрининга
21.09.2023	9:00:00	Можайская СП	Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 21	Сойхер М.И.	аудит проведения онкоскрининга
28.09.2023	9:00:00	Дмитровская ГСП	Московская область, г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7	Сойхер М.И.	аудит проведения онкоскрининга
03.10.2023	с 9:00-13:00	Клинская СП	Московская область, г. Клин, ул. Гагарина, д. 30	Поляков С.А.	Проверка внедрения новой модели
06.10.2023	с 9:00-13:00	Химкинская СП	Московская область, г. Химки, ул. 8 Марта, д. 4	Никольская И.К.	Проверка внедрения новой модели



КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТОМАТОЛОГИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РЕДМАЙН


По всем участникам проекта
отслеживание статуса задач:

СТОМАТОЛОГИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 2023


Задачи

Идентификатор	Тема	Статус	Приоритет	Тема	Назначена	Обновлена
101030	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	2.1.1.1. Осуществить ежедневный контроль доступности расписания в часы оказания помощи в кардиологии ВОП, хирургии и перинатологии	Николаева Ирина	02.10.2023 10:19
101032	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	2.2.1. Ежедневный анализ выписки ЭОП детского стационара в рамках этапа	Николаева Ирина	02.10.2023 10:19
101033	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	1.4.8. Осуществить ежедневный контроль исполнения цели	Николаева Ирина	02.10.2023 10:19
101034	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	4.7.4.3. Ежедневный контроль организации работы мест по системе SC (сентябрь 2023)	Юсупов Игорь	02.10.2023 10:19
101035	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	2.1.4. Проверить соответствие SC с иным разделом контрольного списка стоматологии в медицинском стационаре (Воспитательный объект) на 2 этапа	Юсупов Игорь	02.10.2023 10:19
101036	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	2.2.2. Подать в обращение 10 экземпляров в медицинский стационар 3 этапа	Юсупов Игорь	02.10.2023 10:19
101037	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	2.1.3. Ежедневный контроль сроков поступления документов в рамках стоматологического поликлиника от Ботки Дина	Николаева Ирина	02.10.2023 10:19
101038	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	1.1.4. Проверить соответствие SC с иным разделом контрольного списка стоматологии в медицинском стационаре (детский) на 2 этапа	Юсупов Игорь	02.10.2023 10:19
101039	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	1.1.1. Осуществить ежедневный контроль доступности расписания в часы оказания помощи в кардиологии ВОП, хирургии и перинатологии	Николаева Ирина	02.10.2023 10:19
101040	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	1.1.7. Ежедневный анализ выписки ЭОП детского стационара в рамках этапа	Николаева Ирина	02.10.2023 10:19
101041	Мероприятие 2023	Сопоставлено РП	Нормальный	1.4. Проверка исполнения выписки ЭОП для детей (детский стоматологический стационар)	Николаева Ирина	02.10.2023 10:19


Индивидуально с помощью Диаграммы Ганта:



Контроль выполнения задач с помощью календаря:



История действий по участникам проекта:





WBS - Стоматологическая перезагрузка 2023г. - Минздрав МО






СХЕМА ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЖДОГО СОТРУДНИКА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БИТРИКС

Кононова Наталья Владимировна

Профиль Задачи Календарь Диск Живая лента Группы

Контактная информация

- Фамилия: Кононова
- Имя: Наталья
- Отчество: Владимировна
- Контактный Email: KononovaNav@mosreg.ru
- Telegram: не заполнено
- Должность: Главный специалист ГКУ МО "ЦВИ МЗ МО"
- День рождения: 23 июня
- Пол: Женский
- Платный аши: не заполнено
- Отдел: Сотрудники ЦВИ

Благодарности

Поблагодарить

Задачи ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ В работе x + Поиск

Список Сроки Мой план Календарь Гант Расширения

Проект Задача в проекте Статус Дата создания Крайний срок Постановщик

Задачи ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ В работе x + Поиск

Список Сроки Мой план Календарь Гант Ра

Октябрь, 2023

пн	вт	ср	чт	пт	сб
25	26	27	28	29	30

Задачи ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ В работе x + поиск

Список Сроки Мой план Календарь Гант Расширения

Октябрь 2023

29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Постановка задач сотруднику

Сроки

Сроки ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ В работе x + поиск

Список Сроки Мой план Календарь Гант Расширения


Просрочены (0) На сегодня (0) На этой неделе (0) На следующей неделе (0)

+ + + Быстрая задача



ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ МЕД. ОРГАНИЗАЦИЙ

Фотоподтверждение



	A	B	C
Юридическое лицо	ДА	МО "Батайкинская стоматологическая поликлиника №1"	
Подразделение		Головное	
Адрес		Валуйки, ул. 40 лет Победы, д. 18	
Дата проверки		17.02.2023	
Контактное лицо от ЛПУ		Главный врач Ковалев Сергей Георгиевич	
ФИО проверяющего		Нильская И.К., Жуков И.Ф., Соколов М.И., Головин Е.Е.	
Количество опрошенных сотрудников (врачи)		67%	
Количество опрошенных врачей (ФУ)		54%	
1. Общие данные			
Мощность	424		
Количество кабинетов врачебной стоматологии терапевтов	6		
Количество кабинетов врачебной общей практики			Кабинеты в основном на 2 места, прием социальными ведется в разных зданиях, доступный на расположенной автостоянке. Условно д.
Количество кабинетов врачебной стоматологии ортодонта	2		
Количество кабинетов детского врача стоматолога	4		
Количество кабинетов врачебной ортодонтологической стоматологии	1		
Количество кабинетов врачебной гигиены	1		
Количество рентгенологических кабинетов	2		
Рабочие места организованы по СБ			нет
отделение стоматологии зарекомендовано за многопрофильной организацией?			нет
Наличие кабинета на 1 уровне	да		
Запись на прием к врачу через ЕМИАС	да		
Организована горячая линия главного врача	нет		Горячая линия поли клиники 7:24, 8:500 586-02-47, единая справочная центр 8:20 - 8:485 300-19-19
2. Информационные материалы			
Наличие информационного стенда	да		
полные наименования медицинской организации, контактные телефоны, электронная почта, веб-сайт, логотип адрес	да		
график приема граждан руководителями	да		
структура медицинской организации	да		
сведения о медицинских работниках	да		
полное свидетельство государственной регистрации медицинской организации	да		
копия действующей лицензии с приложением информации о выемках и контрольных организациях	да		
информация о возможности организации с нормативно-правовыми документами в зоне фронт-офиса	да		
информация о возможностях организации с нормативно-правовыми документами в зоне фронт-офиса	да		
информация о видах оказываемой медицинской помощи	да		
информация о правилах предоставления платных медицинских услуг (объемы, договоры)	да		
стенды (монитор) с электронным графиком приема работы врачей-специалистов	да		

Заполнение чек-листа во время выезда

По результатам выездных проверок:

1. Главным врачам направляются рекомендации по устранению выявленных в ходе выезда замечаний;
2. Собираются дорожные карты по устранению замечаний с ответственными лицами от мед. организаций;
3. Дорожные карты заносятся в Редмайн.

