

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Диспансеризация в стационаре – путь к раннему выявлению злокачественных новообразований (ЗНО) и хронических заболеваний

### Рамки и участники проекта

**Заказчиком проекта:** главный врач Дмитрий Александрович Бойко  
**Параметр проекта:** стационар  
**Границы проекта:** от проведения пациенту обследования в стационаре до завершения диспансеризации или профилактического осмотра  
**Руководитель проекта:** Тимканова Наталья Анатольевна главная медицинская сестра ГБУЗ ТО Областная больница № 3 г. Тобольск  
**Участники проекта:** Тимофеева Татьяна Сергеевна старшая медицинская сестра отделения медицинской профилактики; Ширизданова Наталья Федоровна старшая медицинская сестра стационара; Кучебаева Эльмира Речаповна фельдшер отделения медицинской профилактики; Шевцова Ирина Сергеевна акушерка кабинета раннего выявления заболеваний; Бабичева Руслана Салимсолтановна акушерка кабинета раннего выявления заболеваний; Слинько Е.А. заведующий сектором медицинской статистики.

### Обоснование проекта

**Цель проекта:** раннее выявление злокачественных новообразований и хронических заболеваний

**Ключевой риск:** на завершение услуги диспансеризации и профилактического осмотра пациентом в отделении профилактики

### Проблемы проекта

1. Низкий охват профилактическими мероприятиями пациентов в 2022 году.
2. Отсутствие кабинета раннего выявления заболеваний (КРВЗ) в здании стационара.
3. Нехватка специалистов профилактического звена
4. Нежелание пациентов приезжать для профилактических осмотров из отдаленных территорий.

### Ключевые события проекта

1. Формирование паспорта проекта	17.04.2023	11.06.2023
2. Анализ текущего состояния	08.06.2023	11.06.2023
-разработка текущей карты процесса	08.05.2023	25.05.2023
-поиск и выявление проблемы	08.05.2023	25.05.2023
-разработка целевой карты проекта	26.05.2026	11.06.2023
3. Внедрение улучшений	12.06.2023	20.08.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проекта	21.08.2023	17.09.2023